Revisionsplanung 2019

ZAV Zürcher Abfallverwertung

Jahr 2019	JANUAR					FEBRUAR				MÄRZ				APRIL				MAI					JUNI				JULI				AUGUST					SEPTEMBER				OKTOBER					NOVEMBER				DEZEMBER			
WERKE	KW 01	KW 02	KW 03	KW 04	KW 05	KW 06	KW 07	KW 08	KW 09	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52
Limeco, Dietikon	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	R	R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	R	R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
KEZO, Hinwil	N	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	N	N	N	N	R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	R	N	N	N	N	N	R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	R	R	R	R	N	N	N	N	N
ZVHo, Horgen	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	R	R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Stadtwerk Winterthur	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	R	R	R	R	N	N	N	N	N	N	N	R	R	R	R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	R	N	N	N	N	R	N	N	N	N
ERZ Hagenholz, Zürich	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	R	R	R	R	N	N	N	R	R	R	R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Legende

N Normalbetrieb

R geplante Revision